
 

Załącznik nr 1 do szacowania z dnia 04.12.2025 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją 
projektu „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu funkcji inżyniera kontraktu, w 
tym nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru), w projekcie pn. „Nowe horyzonty edukacji w 
Roztoczańskim Parku Narodowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027; w ramach 
Działania FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.4 
Rozwój zdolności  
i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Bazy edukacyjne w parkach narodowych. 
Objętego Umową o dofinansowanie nr FENX.01.05-IW.01-0144/24 z dnia 6 sierpnia 2025 r.  
W ramach w/w projektu usługa obejmuje następujące zadania: 
1) Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN. 
2) Budowa ścieżki multisensorycznej. 
3) Budowa ścieżki w koronach drzew. 
4) Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak. 

2. Kody CPV:  
71520000-9 usługi nadzoru budowlanego 
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi 
71300000-1 Usługi inżynieryjne  

3. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługi/roboty budowlane*. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją projektów budowlanych oraz bieżącą 
kontrolę techniczną budów w projekcie pn. „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku 
Narodowym”. Inżynier kontraktu monitoruje harmonogram, kontroluje jakość prac, zarządza 
ryzykiem, współpracuje z wykonawcami i rozwiązuje ewentualne spory wynikłe na etapie 
realizacji umów wykonawczych. Jego główną rolą jest zapewnienie stałego nadzoru technicznego 
i merytorycznego nad realizacją prac budowlanych zgodnych z projektami budowlanymi, 
umowami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, normami budowlanymi i przepisami 
prawa.  
W ramach projektu inżynier kontraktu ma za zadanie prowadzić nadzór nad realizacją zadań: 
1) Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN ul. Plażowa 3,  

22-470 Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: 3,7 mln zł brutto. 
Zadanie obejmuje wykonanie gruntownej modernizacji budynku w tym: izolacji 
fundamentów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji. Obiekt zostanie 
wyposażony w pompy ciepła oraz nową instalację centralnego ogrzewania. Zostanie 
wykonany magazyn energii oraz system zarządzania energią. 
Wykaz planowanych prac: 

a) Remont elewacji i chodników w tym: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, 
wykonanie chodników, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i malowanie 
elewacji 

b) Remont pomieszczeń archiwum w tym: izolacja ścian, wykonanie wentylacji 
c) Montaż klimatyzacji w tym: roboty budowlane, zakup i montaż instalacji klimatyzacji, 

wykonanie instalacji elektrycznej 
d) Instalacja centralnego ogrzewania w tym: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe 
e) Wykonanie pomp ciepła 
f) Magazyn energii i systemu zarządzania energią 



 

2) Budowa ścieżki multisensorycznej – teren otaczający Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN 
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec. Obiekt zlokalizowany będzie na działkach o nr ew. 1475, 
1476 położonych w obrębie ewidencyjnym RPN Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec oraz 
działkach o nr ew. 1404, 1405 położonych w obrębie ewidencyjnym Zwierzyniec, gm. 
Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: 6,9 mln zł brutto. 
Zadanie obejmuje budowę ścieżki multisensorycznej, której celem jest stworzenie dostępnej, 
edukacyjnej przestrzeni przyrodniczej, umożliwiającej osobom o różnych potrzebach 
sensorycznych oraz motorycznych pełne korzystanie z zasobów Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Ścieżka została zaprojektowana w sposób uwzględniający specyficzne 
potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i ruchu, a jej struktura i elementy edukacyjne umożliwią 
dostęp do pełni wiedzy o florze i faunie Regionu.  
Wykaz planowanych prac: 

a) Remont i przebudowa istniejących nawierzchni w tym: roboty przygotowawcze, 
konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych, konstrukcja nawierzchni parkingów, 
chodniki, konstrukcja nawierzchni z kruszywa, obramowanie dróg, oznakowanie dróg 
wewnętrznych. 

b) Nawierzchnie mineralne żwirowo-tłuczniowe w tym: roboty przygotowawcze – roboty 
w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonanie 
nawierzchni - roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

c) Podesty antyerozyjne  
d) Murki wolnostojące  
e) Budowa dwóch pawilonów sprzedażowych – mało kubaturowe obiekt handlowo-

edukacyjne w tym: roboty ziemne, fundamenty, przyziemie, posadzka, ocieplenie, dach, 
stolarka okienna i drzwiowa, przyłącza wodno-kanalizacyjne. 

f) Obiekty małej architektury i wyposażenie.  
g) Ogrodzenia w tym: ogrodzenie drewniane ze sztachet i krzyżulców, ogrodzenie stacji 

meteo, wymiana ogrodzenia od strony browaru, ogrodzenie zagrody dla koników 
polskich. 

h) Oświetlenie terenu w tym: linia kablowa oświetlenia, montaż słupów i opraw 
i) Monitoring wizyjny. 
j) Zasilanie proj. budynku sprzedażowego i pawilonu pszczelarskiego.  
k) Demontaż słupów oświetleniowych i linii kablowej istniejącego oświetlenia.  
l) Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.  
m) Wycinka drzew i krzewów.  
n) Prace porządkowe.  
o) Oczka wodne, pomosty.  
p) Przygotowanie terenu do obsadzenia. 
q) Zagospodarowanie terenów zieleni - wykonanie trawników, sadzenie roślin, 

ściółkowanie, materiał nasadzeniowy  
3) Budowa ścieżki w koronach drzew. Obiekt liniowy zlokalizowany będzie na terenie RPN - 

drzewostanu, obejmującego część działek o nr ew.10/2 i 11 położonych w obrębie 
ewidencyjnym RPN Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: 20 mln zł 
brutto 
Zadanie polega na budowie ścieżki w korony drzew od Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do 
osi wodnej Zwierzyńca oraz powiązaniu jej z istniejącym układem komunikacyjnym RPN, 
ścieżkami edukacyjnymi, i parkingami oraz zewnętrznym systemem udostępniania.  
Długość trasy to około 580 m, w tym następujące po sobie:  
• fragment podziemny około 30 m (tunel podziemny przez wydmę),  
• fragment przebiegający po gruncie - grzbietem wydmy około 300 m,  
• fragment nadziemny w koronach drzew około 250 m (pomost o konstrukcji stalowej 

wznoszący się do wysokości ok. 20m zakończony platformą widokową z zejściem do osi 
wodnej). 
Wykaz planowanych prac: 

a) Wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy - ogrodzenie tymczasowe placu budowy.  



 

b) Tymczasowe drogi dojazdowe- zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia robót.  
c) Obsługa geodezyjna.  
d) Konstrukcja stalowa, kładka - Pale fundamentowe prefabrykowane, Konstrukcje stalowe 

mostowe S355J2, Zabezpieczenie antykorozyjne metalizacyjne, Balustrada mostowa 
szczeblinkowa spawana, Pomosty z desek kompozytowych, Pomosty szklane, Okładziny 
blacha S355W 3mm, Balustrada mostowa szklana  

e) Wyposażenie i urządzenia - siedziska, tablice poza tunelem z oświetleniem LED, tablice 
w tunelu  

f) Roboty ogólnobudowlane - plac wejściowy powierzchnia szutrowa, brama edukacyjna, 
rekreacyjna kładka liniowa, amfiteatr terenowy, plac spotkań, pomost dla pieszych - molo 
z huśtawkami, schody terenowe, tablice edukacyjne - 4 szt., altana edukacyjna, 
kaskadowe tarasy ziemne "podesty", wiata - pawilon edukacyjny, taras ziemny "punkt 
zwrotny X", brama wejściowa, brama wyjściowa, ścieżka szutrowa  

g) Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz instalacji ppoż. Suchego pionu  
h) Branża elektryczna i automatyka - instalacje elektryczne silnoprądowe – zasilane z 

budynku OEM, oprawy oświetlenia awaryjnego na kładce, platforma ON, punkty PZ,  
okablowanie w terenie.  

i) Automatyka - branża teletechniczna- system biletowy, system dozoru wizyjnego, 
urządzenia aktywne, system sygnalizacji i włamania i napadu, kanalizacja kablowa. 

4) Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak. 
Obiekt zlokalizowany będzie w Panasówce na działce o nr ew. 178 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Panasówka, gm. Tereszpol. Szacowany koszt realizacji: 16 mln zł brutto. 
Zadanie polega na budowie wieży widokowej o konstrukcji drewnianej (drewno klejone) 
 o wysokości 45m wyposażonej w windę osobową oraz budowie pawilonu edukacyjnego 
stanowiącego jednocześnie recepcję wieży i punkt informacji turystycznej z węzłem 
sanitarnym. Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie całego terenu działki w małą 
architekturę drewnianą służącą edukacji przyrodniczej. 
Wykaz planowanych prac: 

a) Budowa pawilonu edukacyjnego w tym: roboty ziemne, roboty fundamentowe, 
konstrukcja nadziemna, pokrycie dachu - dach zielony, podłogi i posadzki - warstwy 
wykończeniowe, okna i drzwi, wejście/taras. 

b) Zagospodarowanie terenu w tym: ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie 
trawiaste, sala edukacyjna na świeżym powietrzu i strefa piknikowa – wyposażenie. 

c) Budowa wieży: roboty ziemne, roboty fundamentowe, konstrukcja nadziemna (drewno 
klejone, klatka schodowa, winda osobowa – dźwig, wyposażenie, barierki. 

d) Branża elektryczna w tym: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, 
rozdzielnice elektryczne, okablowanie, instalacje elektryczne obiektów, system 
monitoringu wizyjnego i internetu, system bezpieczeństwa, system fotowoltaiczny, 
system zarządzania budynkiem (BMS). 

e) Branża sanitarna w tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, budowa studni głębinowej, 
instalacje deszczowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie sanitarne dla 
niepełnosprawnych. 

f) Elementy wystawowe na wieży i zagospodarowanie terenu.  
 

5. Zgodnie z niniejszym zamówieniem Wykonawca (inżynier kontraktu) musi dysponować 
niezbędnymi zasobami osobowymi o odpowiednich uprawnieniach, tj.: 

- branży konstrukcyjno-budowlanej- inspektor nadzoru; 
- branży elektrycznej; 
- branżach telekomunikacyjnych; 
- branży sanitarnej; 
- branży ochrony środowiska i zieleni; 
- branży drogowej; 
W/w osoby muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. 
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 



 

(dalej Prawo Budowlane) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 334) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne  
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 
1117) – o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. 
 
Zamawiający na potrzeby budowy: ścieżki multisensorycznej, ścieżki w korony drzew oraz wieży 
widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak, zapewnia współpracę  
i nadzór autorski projektantów tych obiektów. 
 

6. Zadaniem inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad budowami w projekcie pn. „Nowe 
horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym” będzie dopełnienie wszystkich 
obowiązków określonych w Umowie z Wykonawcą oraz Prawie Budowlanym, obejmujących  
w szczególności: 

1) zapoznanie się z posiadanymi przez Zamawiającego projektami budowlanymi, Umową  
o dofinansowanie Projektu oraz treścią Umowy na roboty budowlane (zwaną dalej „Umową 
budowlaną”), która będzie wiązała Zamawiającego z Wykonawcą umowy budowlanej oraz 
wypełnienie wszystkich zobowiązań nakładanych na inżyniera kontraktu/nadzór 
inwestorski wynikających z tych dokumentów; 

2) ścisła współpraca z powołanym przez Zamawiającego zespołem opiniodawczo-doradczym 
w skład, którego wchodzą oddelegowani pracownicy Zamawiającego. Zakres obowiązków 
zespołu określa pkt. 7; 

3) uczestnictwo w przygotowywaniu, na etapie sporządzania dokumentacji przetargowych, 
Umów budowlanych, propozycji wytycznych i oczekiwań Zamawiającego do 
harmonogramów oraz sposobu realizacji projektów celem minimalizacji późniejszych ryzyk  
i optymalizacji kosztów; 

4) opiniowanie przedkładanych przez Zamawiającego Umów budowlanych, harmonogramów 
w szczególności harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu robót,  
a także zmian do harmonogramów wykonania robót budowlanych; 

5) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramach wraz  
z propozycją i uzasadnieniem zmiany; 

6) stała, bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez 
Wykonawców i podwykonawców Umowy budowlanej dla każdego z zadań wynikających  
z przyjętych harmonogramów; 

7) wsparcie Zamawiającego w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 
harmonogramu płatności Projektu, z którego finansowane są Umowy budowlane  
w stosunku do przyjętych harmonogramów w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapewnić 
nieprzerwaną płynność projektu zapewniającą bieżące finansowanie i rozliczanie Umowy 
budowlanej i Projektu; 

8) ustalenie z Wykonawcami robót budowlanych zasad obiegu informacji oraz wzorów 
dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji Umów budowlanych; 

9) weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę przedmiaru robót i kosztorysu (będącego 
rozwinięciem kalkulacji cenowej zaoferowanej ceny) odnoszącego się do opracowanej 
Dokumentacji projektowej; 

10) udział w konsultacjach z kierownikami budowy, projektantami i specjalistami we wszystkich 
specjalnościach budowlanych (branżach) na każdym etapie prowadzenia robót 
budowlanych; 



 

11) kontrolę zgodności realizacji robót z projektem - dokumentacją projektorową oraz z Umową 
budowlaną; 

12) wnioskowanie do projektantów o nadzory autorskie oraz współpraca w tym zakresie; 
13) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, 

techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 
14) organizację prac związanych z nadzorem Zamawiającego nad Umowami budowlanymi celem 

uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych przez Wykonawców; 
15) realizację w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do przekazania terenu 

budowy oraz udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy; 
16) akceptację sposobu organizacji placów budowy i zaplecza w tym urządzeń 

zabezpieczających teren robót budowlanych, organizacji ruchu, tablic informacyjnych, 
odcinków wyłączonych z ruchu itp. oraz nadzór nad przyjętym zatwierdzonym sposobem 
organizacji placu budowy w całym okresie realizacji Umów budowlanych; 

17) akceptacja i dopuszczenie sprzętu i środków transportowych do prowadzenia robót; 
18) przygotowanie i koordynację sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 

Umów budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej lub innych 
mediów niezbędnych do wykonania Umów budowlanych; 

19) reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji Umów budowlanych z dokumentacjami projektowymi, technicznymi, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniami na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki 
budowlanej; 

20) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych 
(sporządzanych przez Wykonawcę Umowy budowlanej) i nadzorów autorskich 
(sporządzanych przez Projektantów) i przekazywanie opinii do decyzji Zamawiającego; 

21) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach, rozruchach, szkoleniach z obsługi i odbiorach technicznych 
instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru obiektów budowlanych 
wchodzących w zakres Umów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, nadzór nad 
wszystkimi próbami - wystawienie lub potwierdzenie wystawionych przez Wykonawców 
robót świadectw przeprowadzonych prób; 

22) wydawanie kierownikom budów lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dzienników budów, dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania dodatkowych prób lub badań, czynności wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

23) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową 
lub pozwoleniem na budowę; 

24) współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku 
uszkodzenia przez Wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych 
oraz wyegzekwowania od Wykonawcy niezwłocznego dokonania napraw; 

25) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych czynności 
nieprzewidzianych Umowami budowlanymi celem prawidłowego wykonania Umów 
budowlanych; 

26) prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji Inwestycji z lokalną społecznością oraz 
właścicielami sąsiadujących gruntów; 

27) regularne kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców oraz podwykonawców robót 
budowlanych zasad BHP, PPOŻ, przestrzeganie zasady DNSH, zasad równościowych oraz  
w zakresie dostępności, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w całym okresie 
realizacji Umów budowlanych, w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego 
- nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, 



 

28) organizację i prowadzenie rad budowy i spotkań dotyczących robót budowlanych oraz 
uczestnictwo w innych spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych  
w siedzibie Zamawiającego lub na placach budowy; 

29) stałą kontrolę terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych, wymaga stałej 
obecności we wszystkie dni wykonywania/co najmniej 2 dni w tygodniu, w razie 
konieczności nawet we wszystkie dni wykonywania robót budowlanych Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz branżystów w dniach,  
w których wykonywane są roboty nadzorowane przez poszczególnych branżystów. Częstsze 
pobyty na budowie inspektorów poszczególnych branż w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, kierownika budowy (każda obecność inspektorów na budowach wymaga 
potwierdzenia wpisem do dziennika budowy/liście obecności); 

30) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej nad Umowami budowlanymi w czasie realizacji 
Nadzoru inwestorskiego w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego; 

31) żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót; 

32) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywania wpisów 
stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu 
budowlanego; 

33) kontrolę i potwierdzenie, iż Wykonawca robót budowlanych dostarcza materiały  
i urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją projektową i Prawem 
budowalnym w tym m.in. 
a) bieżące sprawdzanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych (potwierdzone 

wpisem w dzienniku budowy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

b) sprawdzenie, czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, 
certyfikaty i gwarancje (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), odbiór tych 
dokumentów od Wykonawcy w trakcie ich wbudowania oraz przekazanie 
Zamawiającemu (najpóźniej w dniu odbioru końcowego); 

c) żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych  
w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie 
przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów  
i urządzeń przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych; 

34) zapewnienia we własnym zakresie transportu  oraz niezbędnej obsługi administracyjnej oraz 
laboratoryjnej obejmującej badania w przypadku wątpliwości co do jakości wykonywanych 
robót bądź użytych materiałów; 

35) sprawdzanie zakresu wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzanie kwoty należnej 
do zapłaty Wykonawcy na podstawie szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy - przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy robót 
budowlanych zostanie dokonany obmiar powykonawczy; 

36) zatwierdzanie prawidłowo wystawianych faktur przez Wykonawców, weryfikacja raportów 
miesięcznych z wykonanych robót, o których mowa w Umowach budowlanych, 
uczestnictwo w wypełnianiu i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu 
robót, stosując się do wymogów opisanych w Umowach budowlanych; 

37) sygnalizowanie o konieczności wezwanie Wykonawcy Umowy budowlanej do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. Wykonawca Umowy budowlanej 
składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa powyżej oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal 
nieprawidłowe, Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w korygowaniu wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potwierdzone m.in. przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego;  



 

38) w przypadku konieczności Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Zamawiającego 
sporządza kosztorys robót zaniechanych i współuczestniczy w sporządzeniu korekty 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych;  

39) każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów 
wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich 
opóźnień w wykonywaniu prac w stosunku do Harmonogramów; 

40) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 
prawidłowość realizowanej Inwestycji, bieżące informowanie przedstawiciela 
Zamawiającego o postępie prac, niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych 
robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w Dokumentacji 
projektowej w szczególności mogących wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny kontraktowej 
lub planowaną datę zakończenia Umów budowlanych; 

41) żądanie usunięcia z placów budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę; 

42) weryfikacja wyceny zmian i robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę; 
43) weryfikacja i ocena wszelkich wniosków, raportów, oświadczeń i zapytań dostarczanych 

przez Wykonawców robót budowlanych i przedkładanie Zamawiającemu na piśmie 
propozycji ich rozpatrzenia; 

44) udzielanie Zamawiającemu bieżących konsultacji i doradztwa technicznego również poprzez 
sporządzanie pisemnych raportów, opinii, analiz oraz obliczeń na każdy wniosek 
Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zlecenia; 

45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów  
i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

46) sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, konieczne i zamienne; 
47) współpracę z Zamawiającym i jego przedstawicielami w tym innymi wykonawcami lub 

dostawcami działającymi na rzecz Zamawiającego oraz Wykonawcami robót budowalnych 
w zakresie realizacji Umów budowlanych; 

48) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Inwestycji (na nośnikach elektronicznych), w tym 
robót zanikowych, stanu przed i po realizacji Inwestycji, kolejnych etapów budowy oraz 
przekazywanie wykonanych fotografii wraz z raportem rozliczenia prac Nadzoru 
Inwestorskiego oraz na każde wezwanie Zamawiającego; 

49) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu 
budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia  
o zakończeniu robót; 

50) poświadczenie terminu zakończenia robót w dzienniku budowy w tym złożenie 
oświadczenia na piśmie, że przedmiot umowy jest gotowy do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego oraz że dokumentacja przygotowana do odbioru 
końcowego robót jest kompletna; 

51) uczestnictwo w rozliczeniu Umowy budowlanej w przypadku jej rozwiązania tj. odstąpienia 
od tej Umowy przez jedną ze stron; 

52) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju sporów wynikłych na tle 
realizowanych Umów budowlanych w tym skarg pochodzących od osób trzecich; 

53) występowanie przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających  
z realizacji Umów budowlanych w związku z wykonywanymi obowiązkami Nadzoru 
inwestorskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego; 

54) uczestniczenie w sporządzaniu protokołów oraz innych dokumentów potwierdzających 
wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych  
i odbioru końcowego Umów budowlanych w tym dokumentów potwierdzających usunięcie 
wad i usterek na etapie przeprowadzonych odbiorów;  

55) uczestniczenie w przygotowaniu odbiorów częściowych robót budowalnych w tym 
stwierdzanie gotowości do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorów 
częściowych, zgodnie z procedurami opisanymi w Umowach budowlanych; 



 

56) nadzór nad czynnościami Wykonawcami Umów budowlanych związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów; 

57) weryfikacja i akceptacja kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności 
dokumentacji powykonawczej, sygnalizacja Zamawiającemu konieczności wezwanie do 
uzupełniania tej dokumentacji, uczestniczenie w weryfikacji dokumentów; 

58) uczestniczenie w przygotowaniu odbioru końcowego Inwestycji w tym stwierdzanie 
gotowości do odbioru, udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy 
ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych 
z warunkami realizacji zamówienia opisanymi w Umowach budowlanych, nadzór nad 
terminowym usunięciem wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru, uczestniczenie  
w przygotowaniu dokumentów do przejęcia środków trwałych na konto Zamawiającego; 

59) archiwizację dokumentacji wytworzonej w ramach świadczenia Nadzoru Inwestorskiego nad 
Umowami budowlanymi, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym 
w terminie 5 dni roboczych od zakończenia realizacji każdej z Inwestycji stanowiącej 
odrębne zadania w projekcie „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku 
Narodowym” lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

60) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia 
od Umowy budowlanej, przez którąkolwiek ze stron; 

61) uczestniczenie w wyliczaniu wysokości kar umownych z tytułu niewykonania przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy budowlanej; 

62) koordynacja przeglądów okresowych, gwarancyjnych i serwisowych obejmujących zakres 
usług w całym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawców w tym: 
a) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z przeglądami i serwisami wykonanych robót oraz usuwaniem wad; 
b) prowadzenia regularnych i okresowych przeglądów wykonanych robót,  

z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku, z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli 
Wykonawców Umów budowlanych i sporządzania protokołów z dokonanych 
przeglądów; 

c) wystawiania Wykonawcom Umów budowlanych polecenia usunięcia wad, nadzoru nad 
robotami i odbioru po ich usunięciu; 

d) wnioskowania zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca 
robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

e) oszacowanie kosztów powstałych wad i sporządzenie kosztorysu robót koniecznych do 
usunięcia wad; 

f) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawców Umów budowlanych; 

63) realizację innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego 
niezbędnych dla prawidłowego sprawowania funkcji Inżyniera kontraktu i sprawowania 
nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w projekcie „Nowe horyzonty edukacji 
w Roztoczańskim Parku Narodowym”. 

 
7. Zadania zespołu opiniodawczo-doradczego Zamawiającego w zakresie realizacji projektu pn. 

„Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”: 
1) Kompleksowa koordynacja i obsługa Projektu, w tym obsługa systemu CST 2021 w zakresie 

wniosków o płatność (sprawozdawczość, wnioskowanie o zaliczki i refundacje, rozliczanie 
zaliczek), komunikacji z Instytucją Wdrażającą, terminowym informowaniu o zamówieniach i 
zawartych kontraktach. 

2) Realizacja Projektu w pełnym zakresie zgodnym z harmonogramem realizacji projektu oraz 
opisem projektu: przeprowadzenie procedur zamówień publicznych, zawieranie Umów 
(kontraktów) z wykonawcami, nadzór nad realizacją Umów, odbiory zakończonych prac, 
rozliczanie faktur bądź równoważnych dowodów księgowych. 

3) Prowadzenie wyodrębnionej księgowości Projektu na oddzielnych rachunkach bankowych 
(dla potrzeb przekazywania zaliczki i refundacji), odrębnej ewidencji księgowej kosztów, 
wydatków i przychodów. 



 

8. Szacowany termin realizacji zamówienia: (liczba dni/tygodni miesięcy od zawarcia Umowy)  
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia zwarcia Umowy 
do dnia zakończenia ostatniej Inwestycji (uzależniony od realizacji Umów budowlanych), 120 
miesięcy wynikających z okresu rękojmi, a także 60 miesięcy rękojmi i gwarancji, liczonych od 
zakończenia Inwestycji. Wymagany jest okres gwarancji na wykonane usługi na okres 60 
miesięcy.  
 

9. Wstępny harmonogram realizacji poszczególnych Umów budowlanych: 
a) Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN – rozpoczęcie II kwartał  

2026 r. zakończenie II kwartał 2027 r.  
b) Budowa ścieżki multisensorycznej – rozpoczęcie II kwartał 2027 r. zakończenie II kwartał 

2028 r. 
c) Budowa ścieżki w koronach drzew – rozpoczęcie II kwartał 2026 r. zakończenie IV kwartał 

2027 r.  
d) Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak 

rozpoczęcie II kwartał 2026 r. zakończenie III kwartał 2027 r.  

 

 

Dyrektor 

 

Roztoczańskiego Parku Narodowego 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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